



F6 - Notă privind propunerea de modificare a SDL

București,
Nr. 204130 din 21.12.2023

Se aprobă,
Director General
Elena Daniela REBEGA



NOTĂ

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, administrativă, anul 2023
a Asociației Grupul de Acțiune Locală ȚARA NĂSĂUDULUI

În conformitate cu prevederile *Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală*, evaluarea propunerii de modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Maramureș și la nivel central în cadrul SLIN.

Urmare analizării documentației transmise de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Țara Năsăudului”, înregistrată la CDRJ MM sub nr. 9485 din 12.12.2023 propunem spre aprobare următoarele:

I. Actualizarea **Capitolului V - Descrierea măsurilor din SDL**, astfel:

- **Măsura M2/6A Măsură dedicată susținerii micilor întreprinzători locali în domeniul neagricol**, la secțiunea 9 Sume (aplicabile) și rata sprijinului se modifică valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect de la 46.841,95 la 59.016,00 euro /proiect, din totalul cheltuielilor eligibile pentru FEADR în sensul corelării valorii sprijinului nerambursabil pe proiect în conformitate cu suma rămasă disponibilă.

II. Modificarea **Capitolului VII - Descrierea planului de acțiune prin actualizarea Calendarului estimativ de activități**, astfel:

În cuprinsul calendarului de activități a fost modificată perioada de derulare a unora dintre activități, respectiv prelungirea perioadei de derulare până în 2025 după cum urmează:

Pentru anii 2023 - semestrul I 2025:

- Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție;
- Animarea teritoriului;
- Analiza, evaluarea și selecția proiectelor;

Pentru anii 2023 - semestrul II 2025:

- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Țara Năsăudului” Localitatea Feldru, nr. 186, județul Bistrița Năsăud, Cod poștal: 427080

Nr. telefon/fax : 0263374901, 0742277492 (Manager)

Website: www.taranasaudului.ro, email: taranasaudului@yahoo.com

- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate(cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
- Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei;
- Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate(cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar);
- Monitorizarea proiectelor contractate;
- Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare;
- Audit.

Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL atât strategiei inițiale cât și a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL - formularul F6).

De asemenea, trebuie să aveți în vedere includerea în documentația de accesare a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, a **termenului maxim de finalizare a proiectelor - 31.12.2025**, iar pentru proiectele care se supun **ajutorului de minimis**, a **termenului maxim de contractare - 30.06.2024**.

Implementarea SDL trebuie să se realizeze cu respectarea legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, cu menținerea criteriilor de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL.

Propun spre aprobare,

Director general adjunct
Bogdan DUMITRESCU

